
EDIFICI “MEDI-TIC 22 @” UN SIMBOL ARQUITECTÓNIC I TÈCNIC 
 
 

 
Tècnics G3 realitza la direcció d’execució del edifici Mediatic al districte 

22@ de Barcelona. Aquest edifici es promogut pel consorci de la zona franca i 
ha segut projectat per l’estudi d’arquitectura Clou 9 (Enric Ruíz Geli) amb la 
col·laboració de les enginyeries BOMA (estructures) i PGI (instal·lacions). 

 
Sens dubte aquest peculiar edifici es convertirà no sol en un emblema 

arquitectònic de la ciutat sinó en una icona tècnica a causa dels alts nivells 
d’aprofitament energètic i bioclimàtic i a la complexitat de construcció tant de 
l’estructura com de la façana. 

 
En el present article aprofundirem en els reptes que, per la direcció 

d’execució, va representar la construcció de l’estructura, part de l’obra que en 
l’actualitat es troba construïda al 100%.  

 
Un altre element que destacarem en el present article és la pintura que 

cobreix la estructura, la qual permet absorbir la llum durant el dia permetent 
crear un efecte lluminós a la nit. 

 
 

L’EDIFICI I LA SEVA ESTRUCTURA 
 
Formen l´edifici, dos plantes de sota rasant, planta baixa de gran alçada i 

8 plantes sobrerasant.  
 
Les dues plantes de sotarrasant, destinades a aparcament, es soluciona 

mitjançant una estructura de pilars i lloses de formigó. 
 
A partir de planta baixa, emergeix un volum principal format per quatre 

pòrtics principals, dos en façana i dos intermitjos, amb una separació de 14 m 
entre ells, aquests pòrtics formen un esquelet metàl·lic situat en l’exterior de 
l´edifici, deixant les plantes diàfanes. Aquests pòrtics estan formats per una 
estructura principal amb una jàssera horitzontal que avarca l’espai de les dues 
plantes superiors i els pilars es desdobleguen en dos braços separats 
aproximadament 3,6 m i connectats entre ells. 

 
L’estructura secundaria la formen els diferents forjats formats per parrilles 

de bigues que es pengen de les jàsseres superiors, a fi de reduir al màxim les 
càrregues en l’estructura, els forjats es resolen mitjançant xapes col·laborats 
recolzades sobre els perfils que formen les plantes. 



 
L’edifici allibera completament de suports interiors la planta d’accés, a 

excepció de la planta altell que, per un tema de costos, es resolt amb pilars de 
formigó. 

 
Per pogué penjar tota aquesta estructura (8 plantes o 9 forjats) s’utilitzen 

les dues plantes superiors on es situen unes grans jàsseres, que ocupen les 
dues plantes superiors, de les que es suspendran el forjats inferiors. 

 
La major part de l’estructura es munta a taller i es transportada a obra on 

finalitza el procés de muntatge, amb aquest procediment es redueixen al mínim 
les soldadures a executar en obra ja que les diferents peces que arriben a obra 
es munten mitjançant unions cargolades.  
 
 
PROCÈS D´HISSAT DE L´ESTRUCTURA 

 
El sistema constructiu s’estudia conjuntament amb la constructora, Sacyr, 

i es decideix utilitzar un sistema constructiu que consisteix en l’elevació de les 
jàsseres superiors, que formen la coberta i les plantes vuitena i setena,  
mitjançant gats hidràulics. 

 
L´estructura de jàsseres es munta a planta baixa, sobre una estructura de 

muntatge auxiliar per permetre la bona transmissió de càrregues als forjats 
inferiors i fonamentació mentres dura el procés de muntatge. 

 
El 16 de juliol del 2008 s’inicia l’hissament del forjat de ferro que forma 

l’estructura de l’edifici Media-TIC, es van aixecar l’estructura metàl·lica del forjat 
i les jàsseres que faran d’esquelet de l’edificació. L’aixecament ha requerit un 
sistema d’elevació especial amb 8 potents gats hidràulics, per pogué hissat al 
mateix temps fins als 39 metres d’altura aquestes grans gelosies que pesen un 
total de 672 tones. Cada gat hidràulic tira d’un cable d’acer de 20mm de 
diàmetre, suportant una càrrega màxima de 120tones i amb una velocitat de 
pujada màxima de 1,5m/hora, amb parades intermitges per tal de pogué revisar 
topogràficament el comportament de l’estructura i dels gats hidràulics. 

 
La resta de forjats “penjaran” literalment d´aquestes jàsseres, amb el que 

s´aconsegueix que la planta baixa del Media-Tic quedi lliure de pilars i oberta al 
pas de vianants. 

 
 
 



PINTURA 
 

L’estructura de l’edifici té un altre particularitat, absorbeix la llum captada 
durant el dia i la desprèn durant la nit, convertint-se en un element 
fotoluminiscent. Aquesta pintura ha estat definida conjuntament pel despatx de 
Cloud 9 amb Euroquímica. 

 
Tota l’estructura ha estat protegida contra el foc amb una pintura 

intumescent, de gruixos diferents en funció de la tipologia del perfil. 
 
A partir d’aquí, s’aplica la pintura d’acabat. Per optimitzar costos, s’opta 

per fer dos tractaments diferenciats, una pintura d’esmalt i una pintura 
bioluminiscent, que és la que li dóna la característica luminiscent a l´estructura. 

 
Els elements més representatius de l’estructura, jàsseres, pilars-tirants i 

l’estructura de la façana s’hi ha aplicat la luminiscent. En funció dels 
requeriments arquitectònics s’apliquen diferents gruixos (80 o 100micres). 

 

 
Sens dubte, tal com s’ha vist al llarg del present article, l’execució d'un 

projecte emblemàtic comporta con freqüència la recerca de solucions tècniques 
que permetin dotar el projecte tant de la imatge com de la funcionalitat 
desitjada. 

 
Per trobar aquestes solucions, és necessari establir una estreta 

col·laboració entre l’equip redactor del projecte (arquitectes i enginyeries) amb 
els col·laboradors d’obra (direcció d’execució, constructora, subministradors de 
material, etc.), aquesta relació permetrà dotar de "constructibilitat" el projecte, 
respectant les seves característiques funcionals i estètiques i mantenint els 
requisits tècnics, econòmics i de terminis fixats. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Fig. 1. Edifici Media-Tic 22@ 
 
 

 
 

Fig. 2. Muntatge de la jàssera de suport 
 



 
 

Fig. 3. Hissat de la jàssera  
 
 
Perfil de Tècnics – G3: 
Tècnics-G3 fundada l’any 1.994, és un equip de professionals dedicat 
principalment a la direcció i gestió de projectes i obres. Integrat per més de 40 
professionals, la majoria Arquitectes Tècnics. Amb seu a Barcelona i amb oficines a 
Valencia posseeix una àmplia experiència en aspectes tecnològics, econòmics i 
organitzatius del Projecte Constructiu, entenent-lo com un procés unitari de direcció 
i execució.  
 

En funció de les necessitats de la propietat i del projecte, els serveis més 
importants que ofereix Tècnics G3 són: 
 

• Estudis de viabilitat econòmica.  
 

• Estudis econòmics de projectes. 
 

• Gestió de projectes. 
 

• Estudis econòmics d’obres de construcció. 
 

• Gestió d’obres de construcció. 
 

• Control de costos de construcció. 
 

• Assessorament a Projectistes. 
 

• Assessorament a Promotors. 
 

• Direcció d’obres de construcció. 
 

• Redacció de Programes de Control de Qualitat. 
 

• Redacció d’Estudis i Coordinació de Seguretat i Salut. 
 


